



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001/2025	0	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	REFORMA - PINTURAS PISO PAREDE E TETO UBS INTERNAS	REFORMA - PINTURAS PISO PAREDE E TETO UBS INTERNAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
1.	REFORMA - PINTURAS PISO PAREDE E TE	45.118,78	% Período:	100,00%											
1.1.	0,00%	45.118,78	% Período:	100,00%											
2.	-		% Período:												
3.	-		% Período:												
4.	-		% Período:												
5.	-		% Período:												
6.	-		% Período:												
7.	-		% Período:												
8.	-		% Período:												
Total: R\$ 45.118,78															
			%:	100,00%											
			Repasse:	-											
			Contrapartida:	45.118,78											
			Outros:	-											
			Investimento:	45.118,78											
			%:	100,00%											
			Repasse:	-											
			Contrapartida:	45.118,78											
			Outros:	-											
			Investimento:	45.118,78											

MAXIMILIANO DE ALMEIDA -RS
Local

quarta-feira, 30 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ALCIR OSMAR GAMBETA
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: CREA RS 107539